



Rilascio Ufficiale App Turni & Rendicontazione Consegna

Consuntivo delle attività di sviluppo per le sedi di Gazzada e Varese con accompagnamento operativo incluso.

REFERENTE	PERIODO LAVORI	ORE SVILUPPO	GARANZIA & SUPPORTO
Vittore Nicora	18/09 – 08/10/2026	40,5 ore a 20 €/h	6 Mesi Inclusi

01. STATO DEL SOFTWARE IN PRODUZIONE

L'applicazione è completa e operativa per entrambe le sedi (24 collaboratori complessivi). Gestisce la pianificazione automatizzata con vincoli contrattuali (40h, 30h, 24h, 20h) e presidio dei 5 reparti, le richieste ferie/permessi dal telefono, lo scambio turni tra colleghi con doppio consenso, le bozze cloud riservate alla Direzione con pubblicazione congiunta allo staff, e il manuale d'istruzioni completo integrato in-app.

02. DETTAGLIO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E ORE LAVORATE

DATA	ORE	MODULO / AMBITO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
18/09/2026	3.5h	Architettura & Core Engine	Setup PWA React 19 + TypeScript. Modello dati 2 sedi e algoritmo generazione turni con matrice competenze.
19/09/2026	3.5h	Database Cloud & Sincronizzazione	Configurazione database Supabase, canali WebSocket in tempo reale e accesso sicuro con PIN per collaboratori.
20/09/2026	7.5h	Mobile-First UI & Gestione Orari	Vista smartphone per staff, orari flessibili, anagrafica collaboratori, quadratura monte ore e report mensile.
21-23/09/2026	6.0h	Analisi Storico & Personale Jolly	Analisi fogli turni storici Nicora, matrice competenze reali per reparto e gestione trasferte collaboratori mobili.
25-28/09/2026	5.5h	Restyling, Pianificatore & Sostituzioni	Restyling grafico stile atelier botanico, generazione tabellone mensile in blocco e procedura guidata sostituzioni.
29-30/09/2026	5.0h	Scambi Turno, Bozze & Tutorial	Flusso scambi turno a doppio consenso, bozze mensili riservate con pubblicazione allo staff e tutorial d'uso.
02-05/10/2026	8.0h	Manuale PDF In-App & Bozze Cloud	Sincronizzazione bozze cloud su qualsiasi dispositivo, manuale operativo PDF A4 in-app e recupero PIN rapido.
07/10/2026	1.5h	Verifica Coperture & Allineamento	Verifica copertura oraria mensile e allineamento integrale anagrafica e ore secondo le indicazioni di Vittore Nicora.

Supporto Operativo e Accompagnamento (6 Mesi)

L'importo a saldo include l'assistenza per la fase di avvio, la risoluzione tempestiva di eventuali anomalie e i necessari affinamenti operativi sui turni fino al 30 Aprile 2027.

Totale a saldo (comprende le 40,5 ore di sviluppo e il supporto per 6 mesi):

810,00 €

LO SVILUPPATORE
Davide Braghiroli

Data: 08 / 10 / 2026 | Firma: _____

PER ACCETTAZIONE, CONSEGNA & LIQUIDAZIONE
Vittore Nicora (Nicora Garden S.r.l.)

Data: ___ / ___ / 2026 | Firma: _____